

<b>Izvođač</b>	<div style="border: 1px solid black; background-color: #f0f0f0; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"><b>Slavko Ričko</b></div> <div style="font-size: small; text-align: center; margin-bottom: 5px;"><i>Ime i adresa / naziv i sjedište, OIB</i></div> <div style="border: 1px solid black; background-color: #f0f0f0; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"><b>odobreno</b></div> <div style="font-size: small; text-align: center;"><i>podaci o suglasnosti/potvrđi</i></div>
----------------	---

<b>Investitor</b>	<div style="border: 1px solid black; background-color: #f0f0f0; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"><b>Mirjana</b></div> <div style="font-size: small; text-align: center;"><i>Ime i adresa / naziv i sjedište</i></div>
-------------------	---

### GRAĐEVINSKI DNEVNIK

## Izgradnja obiteljske kuće u Konjščini, Varaždinska 38

*Građevina / dio građevine / radovi – mjesto građenja / adresa*

### POPIS ZASEBNIH DIJELOVA GRAĐEVINSKOG DNEVNIKA

Redni broj	Dio građevine / radovi	Izvođač	Stručni nadzor	Građenje / izvođenje radova	
				završetak	završetak
				datum	
1.	Izgradnja verande	Slavko Ričko dddddddddd	Andrija Ričko	27.03.2021	27.03.2021
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					